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Ofício de Encaminhamento de Documentação Relativa ao 
Desbloqueio de Recursos por VISTORIA 

 
Ofício 073/2022 
 

Riacho da Cruz - RN, 03 de agosto de 2022 
À  
Caixa Econômica Federal 
GIGOV Natal 
 
 
Assunto: Encaminhamento de documentos referentes à Medição 05 do Contrato de Repasse/ 
Termo de Compromisso nº 1.063.352-78/2019 
 
 
Senhor Gerente 
 
 
1. Solicitamos autorização para o desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato 
de Repasse/ Termo de Compromisso identificado acima e, para tanto, anexamos a 
documentação necessária ao pleito listada abaixo: 

 
2. Declaramos ainda, que a Placa de Obra se encontra afixada em local adequado e em 
conformidade com o que preconiza a legislação vigente. 
 
2.1 Desbloqueio por VISTORIA 

Documento/ Procedimento Sim Não 
Não se 
aplica 

Na Solicitação de Desbloqueio 

Ofício de encaminhamento da Documentação de Desbloqueio x   

Ofício de solicitação de autorização de desbloqueio; x   

RRE - Relatório Resumido do Empreendimento x   

BM ou PLE conforme sistemática de acompanhamento; x   

QCI vigente, no primeiro desbloqueio ou em caso de sua alteração;    x 

Cronograma Físico-Financeiro vigente, contemplando a evolução do Objeto, no 
primeiro desbloqueio ou em caso de sua alteração;  

  x 

Após realização da Vistoria 

Nota Fiscal com nome do Programa e número do Contrato de Repasse  x  

*Depósito e classificação de contrapartida  x  

Relatório "Documentos de Liquidação"  x  

*Relação de fornecedores, contendo CTEF, nome, CNPJ, Valor (MO41211)  x  

*Para contratos que não tramitam na Plataforma +Brasil    

MARCOS 
AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:5033
4409420
Assinado de forma 
digital por 
MARCOS AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:5033440942
0 
Dados: 2022.08.03 
12:51:01 -03'00'

http://www.riachodacruz.rn.gov.br/
mailto:pmriachodacruz@gmail.com


  
                                                         
 
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04 
Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com -Fone: (84) 3374-0002 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2.2 No caso de 1ª Solicitação de Desbloqueio, além da documentação do item 2.1: 

Documento/ Procedimento Sim Não 
Não se 
aplica 

CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 

Declaração que o Contratado recebeu e aprovou o Projeto Executivo de 
Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o 
cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade; 

  x 

Todos os Contratos 

Ordem de serviço/compra para o fornecedor, caso não apresentada até AIO   x 

 
 
 
2.3 No caso de Última Solicitação de Desbloqueio além da documentação do item 2.1: 

Documento/ Procedimento Sim Não 
Não se 
aplica 

CR vinculados aos exercícios financeiros a partir de 2018 

Laudo de Conformidade em Acessibilidade; x   

Documento que comprove o recebimento do objeto do CR, por parte do 
Contratado, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e 
contratação; 

x   

CR de pavimentação asfáltica do MDR 

Laudo de Controle Tecnológico acompanhado de ART/RRT de 
responsabilidade pela sua realização, bem como ateste correspondente, 
emitido pelo Contratado; 

  x 

Todos 

Documento Definitivo de Titularidade de área, caso não apresentado em fase 
anterior; 

  x 

 
 
 

 
________________________________________________ 

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo 
 Prefeito  

CPF: 503.344.094-20 

MARCOS AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por 
MARCOS AURELIO DE PAIVA 
REGO:50334409420 
Dados: 2022.08.03 12:51:22 
-03'00'
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Ofício Nº 074/2022 

 

Riacho da Cruz (RN), em 03 de Agosto de 2022. 

 

REFERENTE: 

GESTOR: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

PROGRAMA: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. 

CONTRATO DE REPASSE: 1.063.352-78/2019 

CONVÊNIO Nº: 890.400 

OBJETO: “MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO 

ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN” 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE VALOR FINAL DO OBJETO.  

 

 

Viemos através deste informar o motivo pelo qual a medição enviada junto a 

este oficio apresenta um acumulado final no montante de R$ 291.069,41 e deste modo 

díspar dos R$ 296.489,23 previsto no contrato 04110001/2020 – Entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e a empresa SERRA DO LIMA 

EMPREENDIMENTOS EIRELI. A diferença no valor de R$ 5.419,82 é referente à não 

execução dos itens de esquadrias, incluídos dentro evento “ITENS 

COMPLEMENTARES” este que não foi atestado na ocasião da ultima medição do 

objeto.  

Justifica-se para tanto que o ocorrido se deu pelo fato de em orçamento está 

previsto a substituição de todas as portas existentes por novas, entretanto verificou-se 

que a maioria estavam em excelente estado de conservação sendo realizada apenas a 

substituição de duas portas e sete fechaduras, situação que não afeta a funcionalidade da 

edificação. Entendendo também que a não realização do pagamento referente a estes 

serviços implica no atendimento ao princípio de não ocasionar prejuízo ao erário e a 

administração pública. 

Ressaltamos também que no atendimento a execução dos itens 1.8.4.4 – 

“LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017.” e 1.8.4.6 – 

“PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, 

ALTURA LIVRE  8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, 

INCLUSIVE O POSTE.” A empresa responsável pela execução em virtude da 

MARCOS 
AURELIO DE 
PAIVA 
REGO:50334
409420

Assinado de forma 
digital por MARCOS 
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indisponibilidade no mercado das lâmpadas fluorescentes e vapor de mercúrio 

especificadas no orçamento da obra, realizou com autorização da fiscalização a 

substituição das mesmas por luminárias do tipo LED, que oferecem uma maior 

durabilidade, eficiência e economia energética e desde modo não ocasionando prejuízo 

ao erário e a administração pública.      

Aproveitamos ainda para informar a conclusão total dos serviços referentes a 

execução do objeto.  

 

 

Nada mais para o momento, atenciosamente: 

 

 

 

................................................................................. 

MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO 

Prefeito Municipal 

 

 

................................................................................. 

ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO 

Engenheiro Civil- CREA nº 211554676-8 

Matricula- 120620-6 

 

 

Ao Ilmo. Senhor. 

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO. 

GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NATAL - RN 

 

MARCOS AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por 
MARCOS AURELIO DE PAIVA 
REGO:50334409420 
Dados: 2022.08.03 12:34:27 
-03'00'
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Grau de Sigilo

# PÚBLICO

Ofício n°:

À

GIGOV

Assunto:

REF:

Objeto:

Senhor Gerente

286.500,00R$  38.849,90R$  

9.989,23R$  1.354,56R$  

-R$  -R$  

296.489,23R$  40.204,46R$  

- 13,56%

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Investimento: 291.069,41R$  

Execução Física: 98,17%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira 

anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente 

comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão 

estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Contrapartida Financeira: 9.806,63R$  

Repasse: 281.262,78R$  

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo

Outros: -R$  

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de 

recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para 

tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

Proponente / 

Tomador:
Município de Riacho da Cruz - RN

5ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.

Contrato de Repasse - Operação nº 1063352-78 - SICONV nº 890400

Modernização da Quadra de Esportes do Bairro Acampamento II no Município de 

Valores Vigentes do 

TC/CR
Evolução da 5ª Medição

Valores Medidos 

Acumulados

075/2022

Riacho da Cruz - RN, 03 de agosto de 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PMv3.0.4 1 / 1

MARCOS AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por 
MARCOS AURELIO DE PAIVA 
REGO:50334409420 
Dados: 2022.08.03 12:52:34 
-03'00'



_ I

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

890400 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

286.500,00 11.460,00 297.960,00 5

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

ago-22 100,00%  - 1.470,77

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física Acum.

1. OBRAS DE MORDERNIZAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTESConcluído 1044 m² 04110001/2020 5 296.489,23 250.864,95 40.204,46 291.069,41 98,17%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 84,61% ) ( 13,56% ) ( 98,17% )

286.500,00 242.412,88 38.849,90 281.262,78

9.989,23 8.452,07 1.354,56 9.806,63

 -  -  -  -

296.489,23 250.864,95 40.204,46 291.069,41

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Marcos Aurelio de Paiva Rêgo Nome:

Cargo: Prefeito Municipal Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: RN20200315453

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

Município de Riacho da Cruz - RN 1063352-78

Modernização da Quadra de Esportes Riacho da Cruz - RN

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  84,61%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Zilton Pedro Menezes Marinho

Engenheiro Civil 

2115546768

Riacho da Cruz - RN

(%)

98,17%

Repasse

Contrapartida

PMv3.0.4 1 / 1

MARCOS AURELIO 
DE PAIVA 
REGO:50334409420

Assinado de forma digital 
por MARCOS AURELIO DE 
PAIVA REGO:50334409420 
Dados: 2022.08.03 
12:53:11 -03'00'
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA

890400

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:

O
B

R
A

 D
E

 

M
O

R
D

E
R

N
IZ

A

Ç
Ã

O
 D

E
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 2

8 2

9 3

10 5

11 3

12 4

13 5

14 5

15

Medições

%

R$

%

R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: Engenheiro Civil 

Data CREA/CAU: 2115546768

ART/RRT: RN20200315453

SUPERESTRUTURA - PILARETES

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº CTEF

Município de Riacho da Cruz - RN Modernização da Quadra de Esportes 04110001/20201063352-78

Nº do 

Evento Título dos Eventos

5

SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI

13,56%

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES

METAIS E LOUÇAS

PINTURAS E ACABAMENTOS 

Data das Medições

98,17%

09/12/2021

09/06/2022 a 03/08/2022

03/08/202226/04/2022 08/06/202207/10/2021

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA - SAPATAS 

INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES

EXECUÇÃO DO ALAMBRADO

PISO EM GRANILITE

EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALVENARIAS

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 9

0,00%0,00%0,00%

Medição 8

19,87%

58.544,76

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Riacho da Cruz - RN

Acumulado:
77,35%

229.331,3358.914,54

111.872,03

98,17%98,17%98,17% 98,17%

291.069,41

0,00%

- 

7,26% 0,00%0,00%

- 

291.069,41291.069,41 291.069,41 291.069,41

40.204,46

98,17%98,17%

- - - - 

291.069,41

- 

ITENS COMPLEMENTARES

250.864,95

98,17%

21.533,62

Medição 7

291.069,41 291.069,41

98,17%

Medição 1

19,87%

58.914,54

Medição 5 Medição 6

13,56% 0,00%

84,61%

37,73%

Medição 2 Medição 3 Medição 4

19,75%
Período:

117.459,30

39,62%
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FIGURA 1 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS (PORTÃO 

DE ENTRADA); 

 

Figura 2 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E 

FECHADURAS; 
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Figura 3 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS E 

FECHADURAS; 

 

Figura 4 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS;   
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Figura 5 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 

 

Figura 6 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 
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Figura 7 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 

 

Figura 8 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 
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Figura 9 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 

 

Figura 10 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE BARRAS DE APOIO E 

ACESSIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS; 
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Figura 11 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS, 

TOMADAS E INTERRUPTORES;  

 

Figura 12 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA; 
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Figura 13 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E 

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA; 

 

Figura 14 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E 

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA; 

  

http://www.riachodacruz.rn.gov.br/
mailto:pmriachodacruz@gmail.com


  
 

 

  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN 

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO 

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN 

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ–RN 

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA MEDIÇÃO – PERÍODO 09.06.2022 A 03.08.2022 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04 
Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com -Fone: (84) 3374-0002 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Página 8 de 11 

 

 

 

Figura 15 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS, MARCAÇÃO E 

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA; 

 

Figura 16 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 
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Figura 17 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 

 

Figura 18 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 
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Figura 19 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 

 

Figura 20 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 
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Figura 21 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 

 

Figura 22 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS; 

http://www.riachodacruz.rn.gov.br/
mailto:pmriachodacruz@gmail.com

