
Bdi Adotado: Data:

28,35% 12/08/2019

Encargos Sociais: Valor OGU

85,00% R$ 289.430,68

Valor da CP

RUA 7 DE SETEMBRO - ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN R$ 12.000,00

 30 Dias  60 Dias  90 Dias  120 Dias  150 Dias 

1           SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74.209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 6,00 R$ 426,97 R$ 2.561,82 R$ 2.561,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 41.598 SINAPI
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA DE 40A EM POSTE MADEIRA POU DE

CONCRETO.
unid. 1,00 R$ 1.662,72 R$ 1.662,72 R$ 1.662,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 95.634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL, DN 20 (½")

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
unid. 1,00 R$ 123,64 R$ 123,64 R$ 123,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 73.658 SINAPI

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO, DN 100MM DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M DE TUBO DE

PVC ESGOTO PREDIAL COM DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 1,00 R$ 537,03 R$ 537,03 R$ 537,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.5 93.353 SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA= 4M, LARGURA DA VALA = 0,65M),

INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA, TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO TIPO JEI COM DN= 100 MM E CONEXÕES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

unid. 1,00 R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 98.459 SINAPI
TAPUME COM TELHA METÁLICA (INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA), FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.AF_05/2018 
m2 168,84 R$ 88,42 R$ 14.928,83 R$ 14.928,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 20.224,04 R$ 20.224,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 93.358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE 1.ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,00 M. m3 17,34 R$ 58,99 R$ 1.022,89 R$ 1.022,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 94.097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m2 30,84 R$ 4,52 R$ 139,40 R$ 139,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 55.835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m3 17,34 R$ 52,20 R$ 905,15 R$ 905,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 2.067,44 R$ 2.067,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 FUNDAÇÕES

3.1 95.955 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017
m3 2,81 R$ 2.684,26 R$ 7.542,77 R$ 7.542,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 74.157/004 SINAPI LANCAMENTO E APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (REGULARIZAÇÃO DE BASE) m3 4,07 R$ 103,45 R$ 421,04 R$ 421,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 73.361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m3 4,07 R$ 433,93 R$ 1.766,10 R$ 1.766,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4 96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO (FUNDAÇÕES), EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m2 21,76 R$ 85,46 R$ 1.859,61 R$ 1.859,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 94.963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA) - PREPARO MECÂNICO

C/BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m3 0,43 R$ 356,34 R$ 153,23 R$ 153,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.6 95.467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m3 2,25 R$ 443,39 R$ 997,63 R$ 997,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7 95.474 SINAPI
ALVENARIA EMBASAMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (5X10X20) CM, ASSENTADOS COM

ARGAMASSADAS NO TRAÇO 1:2:8, CIMENTO, CAL E AREIA.
m3 0,84 R$ 629,44 R$ 528,73 R$ 528,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 13.269,11 R$ 13.269,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Desembolso
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MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN 882.352/2018/MINC/CAIXA 1063.208-18/2018

4 ESTRUTURAS

4.1 95.955 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017
m3 8,26 R$ 2.684,26 R$ 22.171,99 R$ 12.194,59 R$ 9.977,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 71.623              SINAPI
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA EM COMPENSADO

PLASTIFICADO (MADERITE) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.
m 107,50 R$ 32,19 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 74.141/001 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA TIPO BETA 11, 1KN/M2, VÃO ATÉ 4,40 M, INCLUSIVE NERVURAS, BLOCOS CERÂMICOS,

ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO COM 3 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 20 MPA, ESCORAMENTO,

MATERIAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.

m2 15,89 R$ 91,46 R$ 1.453,30 R$ 0,00 R$ 1.453,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 74.141/002 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA TIPO BETA 12, 3,5KN/M2, VÃO ATÉ 4,10 M, INCLUSIVE NERVURAS, BLOCOS CERÂMICOS,

ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO COM 3 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 20 MPA, ESCORAMENTO,

MATERIAL E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.

m2 15,89 R$ 100,61 R$ 1.598,69 R$ 0,00 R$ 1.598,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 28.684,41 R$ 12.194,59 R$ 13.029,39 R$ 3.460,43 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ALVENARIAS

5.1 87.519 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF06/2014.

m2 59,40 R$ 62,44 R$ 3.708,94 R$ 3.708,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 3.708,94 R$ 3.708,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 COBERTURA

6.1 92.550 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
m2 5,00 R$ 1.423,45 R$ 7.117,25 R$ 0,00 R$ 7.117,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2 92.539 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m2 118,08 R$ 46,57 R$ 5.498,99 R$ 0,00 R$ 5.498,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 94.201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m2 118,08 R$ 29,20 R$ 3.447,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.447,94 R$ 0,00 R$ 0,00

6.4 94.221 SINAPI
CUMEEIRA E TELHA VIRADA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,

CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m 14,00 R$ 16,93 R$ 237,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 237,02 R$ 0,00 R$ 0,00

6.5 94.224 SINAPI
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) - ULTIMA FIADA DE TELHA

CERÂMICA (BEIRA E BICA). AF_06/2016
m 54,50 R$ 20,25 R$ 1.103,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.103,63 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 17.404,83 R$ 0,00 R$ 12.616,24 R$ 4.788,59 R$ 0,00 R$ 0,00

7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.1 74.166 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DN = 60CM COM TAMPA EM CONCRETO, H = 60CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
unid. 3,00 R$ 273,53 R$ 820,59 R$ 820,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 98.102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO,

DIÂMETRO INTERNO = 40 CM, ALTURA INTERNA = 40 CM. AF_05/2018
unid. 1,00 R$ 109,68 R$ 109,68 R$ 109,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3 89.708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 4,00 R$ 55,42 R$ 221,68 R$ 221,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4 89.709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 1,00 R$ 9,11 R$ 9,11 R$ 9,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

7.5 86.883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid. 4,00 R$ 10,49 R$ 41,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41,96 R$ 0,00

7.6 86.879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
unid. 4,00 R$ 6,03 R$ 24,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24,12 R$ 0,00

7.7 89.728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 4,00 R$ 7,71 R$ 30,84 R$ 0,00 R$ 30,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8 89.726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 1,00 R$ 5,29 R$ 5,29 R$ 0,00 R$ 5,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.9 89.732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 2,00 R$ 8,78 R$ 17,56 R$ 0,00 R$ 17,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.10 89.809 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
unid. 3,00 R$ 14,05 R$ 42,15 R$ 0,00 R$ 42,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.11 89.737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICAS, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 4,00 R$ 14,26 R$ 57,04 R$ 0,00 R$ 57,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.12 89.731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 6,00 R$ 8,32 R$ 49,92 R$ 0,00 R$ 49,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.13 89.724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
unid. 4,00 R$ 7,23 R$ 28,92 R$ 0,00 R$ 28,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.14CPP_2019 M07   N000.002 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE "R" OU NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS OU ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
unid. 1,00 R$ 22,74 R$ 22,74 R$ 0,00 R$ 22,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.15 89.714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 10,00 R$ 41,39 R$ 413,90 R$ 0,00 R$ 413,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.16 89.712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 13,20 R$ 21,45 R$ 283,14 R$ 0,00 R$ 283,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.17 89.711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m 5,00 R$ 14,59 R$ 72,95 R$ 0,00 R$ 72,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.18CPP_2019 M07   N000.001 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO EM PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO OU ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, COM JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS OU DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
unid. 3,00 R$ 21,77 R$ 65,31 R$ 0,00 R$ 65,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.19 89.573 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO EM PVC, SERIE R, PARA ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, DN 100 X 75 MM, COM JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
unid. 1,00 R$ 48,11 R$ 48,11 R$ 0,00 R$ 48,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.20 89.825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
unid. 2,00 R$ 11,36 R$ 22,72 R$ 0,00 R$ 22,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 2.387,73 R$ 1.161,06 R$ 1.160,59 R$ 0,00 R$ 66,08 R$ 0,00
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8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 89.987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
unid. 3,00 R$ 69,19 R$ 207,57 R$ 0,00 207,57 0,00 0,00 R$ 0,00

8.2 89.985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
unid. 3,00 R$ 65,79 R$ 197,37 R$ 0,00 197,37 0,00 0,00 R$ 0,00

8.3 94.490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
unid. 1,00 R$ 24,01 R$ 24,01 R$ 0,00 24,01 0,00 0,00 R$ 0,00

8.4 95.249 SINAPI

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

unid. 1,00 R$ 66,91 R$ 66,91 R$ 0,00 66,91 0,00 0,00 R$ 0,00

8.5 95.634 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL, DN 20 (½")

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
unid. 1,00 R$ 123,64 R$ 123,64 R$ 0,00 123,64 0,00 0,00 R$ 0,00

8.6 95.676 SINAPI CAIXA PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 unid. 1,00 R$ 119,46 R$ 119,46 R$ 0,00 119,46 0,00 0,00 R$ 0,00

8.7 94.795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 unid. 1,00 R$ 17,07 R$ 17,07 R$ 0,00 0,00 0,00 17,07 R$ 0,00

8.8 86.885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid. 7,00 R$ 9,75 R$ 68,25 R$ 0,00 0,00 0,00 68,25 R$ 0,00

8.9 89.373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 4,00 R$ 11,12 R$ 44,48 R$ 0,00 44,48 0,00 0,00 R$ 0,00

8.10 89.366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 3,00 R$ 12,09 R$ 36,27 R$ 0,00 36,27 0,00 0,00 R$ 0,00

8.11 89.408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 7,00 R$ 4,40 R$ 30,80 R$ 0,00 30,80 0,00 0,00 R$ 0,00

8.12 89.413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 2,00 R$ 6,46 R$ 12,92 R$ 0,00 12,92 0,00 0,00 R$ 0,00

8.13 89.429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mM X 3/4, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 2,00 R$ 3,49 R$ 6,98 R$ 0,00 6,98 0,00 0,00 R$ 0,00

8.14 94.704 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid. 6,00 R$ 18,17 R$ 109,02 R$ 0,00 109,02 0,00 0,00 R$ 0,00

8.15 94.703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid. 1,00 R$ 15,32 R$ 15,32 R$ 0,00 15,32 0,00 0,00 R$ 0,00

8.16 89.395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 2,00 R$ 9,04 R$ 18,08 R$ 0,00 18,08 0,00 0,00 R$ 0,00

8.17 89.356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 26,00 R$ 16,26 R$ 422,76 R$ 0,00 422,76 0,00 0,00 R$ 0,00

8.18 89.357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 4,00 R$ 22,94 R$ 91,76 R$ 0,00 91,76 0,00 0,00 R$ 0,00

8.19 89.381 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid. 1,00 R$ 9,92 R$ 9,92 R$ 0,00 9,92 0,00 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 1.622,59 R$ 0,00 R$ 1.537,27 R$ 0,00 R$ 85,32 R$ 0,00

José Aroldo Queiroga de Morais

Engenheiro Civil - Crea 210.417.062-1 



Bdi Adotado: Data:

28,35% 12/08/2019
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Agente Operador - Repasse Ministério:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MINISTÉRIO DA CULTURA

Objeto: Endereço da Obra:

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Tomador Siconv n.º  Contrato de Repasse n.º

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN 882.352/2018/MINC/CAIXA 1063.208-18/2018

9 DIVISÓRIAS, BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

9.1 86.888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
unid. 3,00 R$ 441,46 R$ 1.324,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.324,38 R$ 0,00

9.2 86.902 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
unid. 1,00 R$ 265,57 R$ 265,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 265,57 R$ 0,00

9.3 86.895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
unid. 2,00 R$ 354,96 R$ 709,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 709,92 R$ 0,00 R$ 0,00

9.4 86.889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
unid. 1,00 R$ 718,72 R$ 718,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 718,72 R$ 0,00 R$ 0,00

9.5 86.901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013
unid. 2,00 R$ 135,38 R$ 270,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 270,76 R$ 0,00 R$ 0,00

9.6 86.900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 unid. 1,00 R$ 156,74 R$ 156,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 156,74 R$ 0,00 R$ 0,00

9.7 86.906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
unid. 3,00 R$ 46,75 R$ 140,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140,25

9.8 86.910 ORSE/SE
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
unid. 1,00 R$ 89,38 R$ 89,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89,38

9.9 95.544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 unid. 3,00 R$ 23,62 R$ 70,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70,86

9.10 95.545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 unid. 1,00 R$ 23,12 R$ 23,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23,12

9.11
CPP_2019 M07   

N000.003
SINAPI

BARRA DE APOIO PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTES FÍSICOS, METAL CROMADO, LINHA DECA 2310 EBR, L=90

CM, OU SIMILAR
unid. 6,00 R$ 196,16 R$ 1.176,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.176,96

9.12
CPP_2019 M07   

N000.004
SINAPI

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE DEFICIENTES FÍSICOS, METAL CROMADO, LINHA DECA 510, EM "L"

DIMENSÕES DE 70X70 CM, OU SIMILAR
unid. 2,00 R$ 354,23 R$ 708,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 708,46

9.13 88.503 unid.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 R$ 738,26 R$ 738,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 738,26 R$ 0,00 R$ 0,00

9.14
CPP_2019 M07   

N000.011
SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 R$ 2.539,92 R$ 2.539,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.539,92 R$ 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 8.933,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.134,32 R$ 1.589,95 R$ 2.209,03

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS

10.1
CPP_2019 M07   

N000.006
SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA PARA DEMANDA DE ATÉ 15,2 KV. unid. 1,00 R$ 2.254,01 R$ 2.254,01 R$ 2.254,01 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00

10.2 83.463 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

unid. 1,00 R$ 274,51 R$ 274,51 R$ 274,51 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00

10.3 73.953/008 SINAPI
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES

2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 25,00 R$ 207,58 R$ 5.189,50 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 5.189,50

10.4 73.953/004 SINAPI
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES

2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid. 1,00 R$ 156,18 R$ 156,18 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 156,18

10.5 97.605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 unid. 9,00 R$ 76,21 R$ 685,89 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 685,89

José Aroldo Queiroga de Morais

Engenheiro Civil - Crea 210.417.062-1 
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MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN 882.352/2018/MINC/CAIXA 1063.208-18/2018

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS

10.6 74.130/001 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO

E INSTALACAO
unid. 8,00 R$ 14,39 R$ 115,12 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 115,12

10.7
CPP_2019 M07   

N000.007
SINAPI

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DSP COM 40 KW E 275 V, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
unid. 2,00 R$ 150,08 R$ 300,16 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 300,16

10.8
CPP_2019 M07   

N000.008
SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR- 25A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 MA - MIEMENS OU SIMILAR. unid. 1,00 R$ 194,80 R$ 194,80 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 194,80

10.9 91.925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 564,40 R$ 3,11 R$ 1.755,28 R$ 0,00 0,00 1.755,28 0,00 R$ 0,00

10.10 91.927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 662,60 R$ 4,17 R$ 2.763,04 R$ 0,00 0,00 2.763,04 0,00 R$ 0,00

10.11 91.931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 2,80 R$ 7,87 R$ 22,04 R$ 0,00 0,00 22,04 0,00 R$ 0,00

10.12 91.953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 12,00 R$ 22,62 R$ 271,44 R$ 0,00 0,00 0,00 271,44 R$ 0,00

10.13 91.959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 1,00 R$ 35,78 R$ 35,78 R$ 0,00 0,00 0,00 35,78 R$ 0,00

10.14 91.967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 1,00 R$ 48,98 R$ 48,98 R$ 0,00 0,00 0,00 48,98 R$ 0,00

10.15 92.000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 20,00 R$ 23,92 R$ 478,40 R$ 0,00 0,00 0,00 478,40 R$ 0,00

10.16 91.992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid. 17,00 R$ 34,36 R$ 584,12 R$ 0,00 0,00 0,00 584,12 R$ 0,00

Total do item R$ 15.129,25 R$ 2.528,52 R$ 0,00 R$ 4.540,36 R$ 1.418,72 R$ 6.641,65

11         ESQUADRIAS

11.1 91.299               SINAPI 
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
unid. 15,00 R$ 842,13 R$ 12.631,95 R$ 0,00 12.631,95 0,00 0,00 R$ 0,00

11.2 91.304               SINAPI 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
unid. 15,00 R$ 76,46 R$ 1.146,90 R$ 0,00 0,00 0,00 1.146,90 R$ 0,00

11.3 91.302               SINAPI 
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
unid. 15,00 R$ 32,77 R$ 491,55 R$ 0,00 0,00 0,00 491,55 R$ 0,00

11.4 84.846               SINAPI JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS m2 39,55 R$ 493,04 R$ 19.499,73 R$ 0,00 0,00 19.499,73 0,00 R$ 0,00

11.5 68.054               SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG m2 3,36 R$ 285,58 R$ 959,55 R$ 0,00 0,00 0,00 959,55 R$ 0,00

11.6 73.933/001  SINAPI 
PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE, COM BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÕES, EXCETO

FECHADURA E TARGETAS.
unid. 6,30 R$ 503,86 R$ 3.174,32 R$ 0,00 0,00 0,00 3.174,32 R$ 0,00

11.7CPP_2019 M07   N000.010 SINAPI 
GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL E NA HRIZONTAL, E QUADRO COM FERRO DE

1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS
unid. 4,50 R$ 495,83 R$ 2.231,24 R$ 0,00 0,00 0,00 2.231,24 R$ 0,00

Total do item R$ 40.135,24 R$ 0,00 R$ 12.631,95 R$ 19.499,73 R$ 8.003,56 R$ 0,00

José Aroldo Queiroga de Morais

Engenheiro Civil - Crea 210.417.062-1 
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12 REVESTIMENTO DE TETOS

12.1 96.113 SINAPI

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P - (PLACAS PRE-MOLDADAS DE

GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO

COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE)

m2 247,64 R$ 30,92 R$ 7.657,03 R$ 0,00 0,00 7.657,03 0,00 R$ 0,00

12.2 87.882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA OU COM COLHER DE PEDREIRO, COM

ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

m2 31,78 R$ 5,02 R$ 159,54 R$ 0,00 0,00 159,54 0,00 R$ 0,00

12.3 90.408 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_03/2015

m2 31,78 R$ 25,54 R$ 811,66 R$ 0,00 0,00 811,66 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 8.628,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.628,23 R$ 0,00 R$ 0,00

13 REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1 87.879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
m2 118,80 R$ 3,30 R$ 392,04 R$ 0,00 392,04 0,00 0,00 R$ 0,00

13.2 87.529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 118,80 R$ 27,36 R$ 3.250,37 R$ 0,00 3.250,37 0,00 0,00 R$ 0,00

13.3 87.273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_06/2014

m2 347,23 R$ 58,99 R$ 20.483,10 R$ 0,00 0,00 6.144,93 14.338,17 R$ 0,00

13.4 87.242 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PASTILHAS DE PORCELANA, DIMENSÕES DE 5 X 5

CM, (PLACAS COM 30X30)CM, ALINHADOAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃO - AF_06/2014
m2 14,01 R$ 203,45 R$ 2.850,33 R$ 0,00 0,00 0,00 2.850,33 R$ 0,00

13.5 88.649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.

AF_06/2014
m 180,40 R$ 8,07 R$ 1.455,83 R$ 0,00 0,00 1.455,83 0,00 R$ 0,00

13.6 73.886/001 SINAPI
RODAPÉ OU RODAMÉIO EM MADEIRA DE 7CM DE ALTURA FIXADOS EM PEÇAS DE MADEIRA, NA ALTURA DE

1,50 METROS DO PISO
m 162,00 R$ 19,32 R$ 3.129,84 R$ 0,00 0,00 938,95 2.190,89 R$ 0,00

Total do item R$ 31.561,51 R$ 0,00 R$ 3.642,41 R$ 8.539,71 R$ 19.379,39 R$ 0,00

14 REVESTIMENTOS DE PISOS

14.1 87.620 SINAPI

CONTRAPISO OU REGULARIZAÇÃO DE BASE, EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

AF_06/2014

m2 275,14 R$ 29,73 R$ 8.179,91 R$ 8.179,91 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00

14.2 87.260 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
m2 253,49 R$ 127,67 R$ 32.363,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.563,38 17.799,69 R$ 0,00

14.3 92.397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m2 407,50 R$ 47,17 R$ 19.221,78 R$ 0,00 R$ 10.571,98 R$ 8.649,80 0,00 R$ 0,00

14.4CPP_2019 M07   N000.005 SINAPI

PISO TÁTIL DIRECIONAL E OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, PARA DEFICIENTE VISUAL, DIMENSÕES DE

25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, INCLUSIVE REJUNTE, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE. 

m2 21,65 R$ 114,92 R$ 2.488,02 R$ 0,00 R$ 2.488,02 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00

14.5 94.273 SINAPI

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 100,55 R$ 33,91 R$ 3.409,65 R$ 0,00 R$ 3.409,65 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00

Total do item R$ 65.662,43 R$ 8.179,91 R$ 16.469,65 R$ 23.213,18 R$ 17.799,69 R$ 0,00

José Aroldo Queiroga de Morais

Engenheiro Civil - Crea 210.417.062-1 



Bdi Adotado: Data:

28,35% 12/08/2019

Encargos Sociais: Valor OGU

85,00% R$ 289.430,68

Valor da CP

RUA 7 DE SETEMBRO - ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN R$ 12.000,00

 30 Dias  60 Dias  90 Dias  120 Dias  150 Dias 

Desembolso

CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ 

Ítens Códigos
Fontes de 

Referências
Descrição dos Serviços Unidades Quantidades

Valor Unitário com 

BDI
Sub-Totais em (R$)

Agente Operador - Repasse Ministério:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MINISTÉRIO DA CULTURA

Objeto: Endereço da Obra:

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Tomador Siconv n.º  Contrato de Repasse n.º

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN 882.352/2018/MINC/CAIXA 1063.208-18/2018

15 PINTURA

15.1 74.065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m2 141,00 R$ 22,13 R$ 3.120,33 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 3.120,33

15.2 84.657 SINAPI FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO PARA MADEIRA, UMA DEMÃO m2 141,00 R$ 8,07 R$ 1.137,87 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.137,87

15.3 74.064/001 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS m2 7,86 R$ 19,43 R$ 152,72 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 152,72

15.4 73.924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA m2 7,86 R$ 25,20 R$ 198,07 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 198,07

15.5 88.496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 261,86 R$ 20,45 R$ 5.355,04 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 5.355,04

15.6 88.482 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 261,86 R$ 2,89 R$ 756,78 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 756,78

15.7 88.486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 261,86 R$ 11,20 R$ 2.932,83 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 2.932,83

15.8 88.497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 177,12 R$ 10,83 R$ 1.918,21 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.918,21

15.9 88.483 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 177,12 R$ 2,66 R$ 471,14 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 471,14

15.10 88.487 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014
m2 177,12 R$ 10,15 R$ 1.797,77 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.797,77

15.11 96.135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 m2 463,32 R$ 19,19 R$ 8.891,11 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 8.891,11

15.12 88.485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 463,32 R$ 2,05 R$ 949,81 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 949,81

15.13 95.626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 m2 463,32 R$ 13,22 R$ 6.125,09 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 6.125,09

15.14 74.245/0001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m2 436,30 R$ 13,87 R$ 6.051,48 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 6.051,48

Total do item R$ 39.858,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.858,25

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 99.802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 253,49 R$ 0,39 R$ 98,86 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 98,86

16.2 99.802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 614,73 R$ 1,51 R$ 928,24 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 928,24

16.3 99.822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m2 141,00 R$ 0,73 R$ 102,93 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 102,93

16.4 99.814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 407,50 R$ 0,73 R$ 297,48 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 297,48

16.5 99.809 SINAPI LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 21,65 R$ 4,31 R$ 93,31 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 93,31

Total do item R$ 1.520,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.520,82

R$ 300.798,12 R$ 63.333,61 R$ 61.087,50 R$ 77.804,55 R$ 48.342,71 R$ 50.229,75

21,05% 20,31% 25,87% 16,07% 16,70%

TOTAIS EM (R$)

TOTAIS EM RELAÇÃO AO TOTAL CONTRATADO (%)

José Aroldo Queiroga de Morais

Engenheiro Civil - Crea 210.417.062-1 


